FOOTVAULT · COLLECT THE GAME

Rapport de développement

Point de départ, travaux réalisés du 29 au 30 septembre 2026, reste à faire, plan de développement et propositions d'amélioration.

21
pull requests fusionnées et déployées

0 → 98
tests automatiques (CI à chaque PR)

6 938 → 50 719
cartes au catalogue

1 121 → 66
lignes dans server.js

Date : 30 septembre 2026
Dépôt : sillardhugo358-ops/Sport-Vault (branche main)
Production : Render (service web) · PostgreSQL Aiven · https://sport-vault.onrender.com
Sources : code du dépôt, historique Git, rapports des 21, 24, 25 et 27 septembre 2026, spec cartes v4

00 Synthèse

Ce qu'il faut retenir en une page.

Au 29 septembre, FOOTVAULT était fonctionnel mais **fragile** : un fichier serveur de 1 121 lignes, **aucun test**, une base de données gratuite qui devait **expirer le 15 octobre** sans sauvegarde, et plusieurs failles invisibles (gagnant d'enchère non débité, adresse IP falsifiable, code source lisible par tous).

En deux jours, 21 changements ont été fusionnés et déployés :

- **Sécurisation des données** : base migrée vers Aiven, procédure de sauvegarde écrite.
- **Filet de sécurité** : 98 tests automatiques lancés à chaque modification ; **11 bugs** trouvés et corrigés.
- **Règles métier** : barème des raretés appliqué partout, cartes spéciales protégées.
- **Code maintenable** : serveur découpé en 20 modules, sans changement de comportement.
- **Catalogue ×7** : Premier League, La Liga, Serie A et Bundesliga (43 781 cartes, 2010 à 2027), et 7 nouveaux packs thématiques.
- **Performance** : page d'accueil 10 000 fois plus légère, ouvertures de pack 6 fois plus rapides.
- **Progression** : missions éditables depuis l'admin, éditeur de succès refait.

> **Priorités immédiates (P0).** Trois points des rapports précédents restent ouverts :
>
> 1. Un pack ou un pool sans carte éligible affiche encore « Erreur serveur ».
> 2. La composition des pools (spéciales / rares / communes) n'est pas appliquée au tirage.
> 3. Les nationalités mélangent français et anglais.

Chiffres clés

Indicateur	29/09 (départ)	30/09 (aujourd'hui)
Tests automatiques	0 (CI : simple vérification de syntaxe)	98 tests sur base PostgreSQL jetable, à chaque PR
Taille de `server.js`	1 121 lignes (~168 Ko)	66 lignes + 14 modules `lib/` + 6 modules de routes
Catalogue	6 938 cartes, Ligue 1 seule	50 719 cartes, 5 championnats, 195 clubs
Packs en boutique	3 (Starter, Pro, Legend)	10 (+ 5 par compétition, + 2 par décennie)
Base de données	Render gratuite, expiration 15/10/2026, sans sauvegarde	Aiven, procédure de sauvegarde et restauration documentée
Données téléchargées par l'accueil	18,5 Mo (après import)	1,7 Ko
Ouverture d'un pack (mesure locale)	0,26 s	0,04 s

01 Ce qu'il y avait au début

État du projet le 29 septembre 2026 au matin, d'après le code et les rapports des 21 au 27 septembre.

Fonctionnalités déjà en place

Domaine	Existant
Comptes	Inscription (1 000 FC, 50 gems, 3 cartes de bienvenue), sessions de 2 h, limites d'inscription (1 compte / IP / 72 h) et de connexion (5 essais puis 15 min de blocage).
Console d'administration	Hiérarchie Créateur > Admin > User ; gestion des joueurs, ressources, cartes, compétitions, clubs, saisons, packs, pools, enchères, journal.
Catalogue	6 938 cartes Ligue 1 : 16 saisons historiques (2010-2011 à 2025-2026) et 478 cartes 2026-2027. Édition complète (stats, poste, club, numéro de maillot).
Album	Parcours compétition → saison → club → cartes, récompenses d'album.
Packs et pools	Définitions en base, éditeurs premium, pools achetables directement ; types ALL, RARITY, CLUB, SEASON, LIMITED, MANUAL.
Progression	12 missions en chaîne (figées dans le code), tâches quotidiennes et hebdomadaires, succès, niveaux et XP.
Enchères	Durées de 10 min à 24 h, prolongation anti-sniping, palier +10 %, réservation des FC, retrait irréversible.

Situation technique

- **Serveur monolithique** : un seul `server.js` de 1 121 lignes très longues ; interface `app.js` de ~192 Ko.
- **Aucun test automatique** : la CI vérifiait seulement la syntaxe ; chaque déploiement était un pari.
- **Base de données menacée** : PostgreSQL gratuit de Render, expiration annoncée le 15/10/2026, aucune sauvegarde ni procédure de restauration.
- **Documentation obsolète** : le README parlait de 24 cartes ; `CLAUDE.md` mentionnait Supabase, absent du code.
- **Dossier `data/` non inventorié** : ~40 fichiers en plusieurs versions, sans savoir lesquels étaient utilisés.

Problèmes latents, découverts pendant les travaux

Problème	Conséquence
Le gagnant d'une enchère n'était pas débité	Création de FOOTCOINS : le vendeur était payé, l'acheteur gardait son argent.
Adresse IP du joueur falsifiable	Limite d'inscription et de connexion contournables (création de comptes en série).
Code source, données et configuration lisibles publiquement	`/server.js` , `/lib/…` , `/data/…` téléchargeables par n'importe qui.
Connexions à la base épuisables	Inscriptions ou ouvertures simultanées pouvaient bloquer tout le serveur.
Minuit mal calculé lors des changements d'heure	Tâches quotidiennes décalées deux fois par an.

Journal de sécurité pouvant annuler une transaction	Achat ou récompense perdus silencieusement.
Palier d'enchère calculé en décimal, course sur l'ajustement admin des ressources	Montants incohérents, soldes faux en cas d'actions simultanées.
Rareté saisie librement	Cartes hors barème officiel (ex. note 82 classée « Common »).
Premier compte admin impossible à créer sur une base neuve ; bonus quotidien en panne sans base	Remise en route impossible en cas de restauration ; plantage en mode local.

> Priorités déjà formulées dans les rapports précédents : stabilité et non-régression (21/09), erreur serveur des packs sans carte éligible (24/09), tests des packs, pools, missions et enchères (24-25/09), validation de l'administration en production (27/09), refonte visuelle des cartes (spec v4).

02 Ce qui a été fait depuis

21 pull requests fusionnées sur `main` et déployées par Render, du 29/09 à 18 h au 30/09 à 2 h. Chaque changement : tests locaux, CI verte, puis fusion.

Phase	PR	Réalisations
0 · Fondations	#9	Migration de la base vers Aiven (restauration vérifiée : 23 tables, 6 938 cartes). Procédure de sauvegarde et restauration (`docs/SAUVEGARDE.md`). Inventaire de `data/` (fichiers 2026-2027 conservés). Point de départ et feuille de route.
1 · Filet de sécurité	#10 à #13	Tests automatiques sur base PostgreSQL jetable, lancés par la CI. 4 bugs corrigés : débit du gagnant, palier d'enchère, épuisement des connexions, minuit et changement d'heure. Revue de code et correctifs. Adresse IP réelle via Cloudflare (`cf-connecting-ip`), outil de diagnostic admin.
2 · Données et règles	#14	Barème officiel appliqué partout (`lib/rarity.js`). 4 cartes spéciales verrouillées (R. Mater). 7 postes LM convertis en LW. Libellés gardiens. Audit qualité (`docs/QUALITE-DONNEES.md`).
3 · Découpage	#15 à #19, #24 à #26	`server.js` passé de 1 121 à 66 lignes : 14 modules métier (comptes, cartes, récompenses, enchères, administration, schéma…) et 6 modules de routes. Chaque fonction a été comparée à l'original. Contrôle automatique des identifiants non déclarés. Création du premier admin corrigée.
Catalogue européen	#19, #23	Import de 43 781 cartes (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga ; 2010 à 2027 ; 153 clubs, 68 saisons). Identifiants stables, import automatique au démarrage et sans doublon, rareté recalculée par le barème. Script d'import concurrent retiré (il aurait dupliqué toutes les cartes).
Performance	#21	Résumé léger pour l'accueil (18,5 Mo → 1,7 Ko). Catalogue en mémoire pour les tirages (0,26 s → 0,04 s). Compression gzip (admin : 28,7 → 2,9 Mo). Onglet Cartes de l'admin limité aux 200 premiers résultats filtrés.
Boutique	#22	7 packs : un par compétition (Ligue 1, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga) et un par décennie (années 2010, années 2020). Nouveaux critères « compétition » et « décennie » dans l'éditeur de packs.
Sécurité	#28	Seuls les fichiers publics de l'interface sont servis ; code, données, configuration et `.git` répondent 404.
4 · Progression	#27, #29	Missions en base et éditeur admin : création, modification, activation, prérequis contrôlés, aperçu joueur. Éditeur de succès refait : plus d'écrasement possible, erreurs par champ, filtres, aperçu, suppression tracée.

Ce que couvrent les 98 tests

- Comptes : inscription, limites, connexion, sessions, inscriptions simultanées
- Packs : prix, garanties, solde insuffisant, ouvertures simultanées, pools
- Récompenses : bonus, missions, tâches, jamais attribués deux fois
- Périodes : minuit et lundi à Paris, changements d'heure
- Enchères : durées, palier, anti-sniping, réservation, règlement, retrait
- Catalogue : barème, cartes spéciales, import européen, packs thématiques
- Administration : droits, lectures, ressources, bannissement, missions, succès
- Sécurité : IP client, fichiers servis, toutes les routes de l'API

> **Vérifié en production par l'utilisateur** : santé du service, migration (23 tables, 6 938 cartes), en-tête IP Cloudflare, déploiement du catalogue (50 719 cartes, 195 clubs). Les déploiements suivants sont automatiques. Leur contrôle visuel en production reste à faire (voir la section 3).

03 Ce qu'il reste à faire

Points vérifiés dans le code le 30/09, classés par priorité. La colonne « Source » indique d'où vient le besoin.

Prio.	Point	Constat	Source
P0	Pack ou pool sans carte éligible	Le joueur voit « Erreur serveur » au lieu d'un message clair. Rien n'est débité (transaction annulée).	Rapport 24/09
P0	Composition des pools	L'éditeur saisit spéciales, rares et communes (ex. 3 / 10 / 237), mais le tirage utilise les probabilités globales.	Rapport 24/09, CLAUDE.md
P0	Nationalités incohérentes	Français et anglais mélangés (Spain 7 069 / Espagne 5). Aggravé par l'import européen.	CLAUDE.md
P1	Cartes v4	Spec non intégrée : 6 attributs sur la carte, couleurs par rareté, holo Icon, police Oswald, filigrane du numéro.	Spec v4
P1	Numéros de maillot	44 846 cartes sans numéro (toutes les européennes, 1 065 en Ligue 1). Le filigrane doit être masqué plutôt que d'afficher « — ».	Récap 21/09, spec v4
P1	Logos et polices bloqués	La politique de sécurité du site bloque les images externes (logo Ligue 1) et Google Fonts : le site s'affiche en police de secours. Aucun club n'a de logo (0/175).	Constat 30/09
P1	Compétitions et clubs	Création et modification non couvertes par les tests. Contrôle Angers/Brest 2026-2027 dans l'album à faire.	Rapport 27/09
P1	Tableau de bord statistique	Absent : packs ouverts, FC émis et dépensés, enchères, joueurs actifs.	CLAUDE.md §7
P1	Tâches quotidiennes et hebdomadaires	Encore figées dans le code (les missions sont désormais éditables).	Phase 4
P2	Onglet Cartes de l'admin	Télécharge encore les 50 000 cartes (2,9 Mo compressés). Pagination et recherche côté serveur à faire.	Récap 21/09
P2	Expérience joueur	Passe mobile complète, profil joueur, notifications (enchères, récompenses).	Récap 21/09
P2	Qualité des données	2 212 cartes sans nationalité, 296 cartes aux stats de remplissage. Il faut un fichier source pour les corriger.	Audit 29/09
P2	Petites dettes	Durée de session codée en dur (`SESSION_TTL_DAYS` ignoré) ; postes RWB/LWB hors liste officielle ; la synchro Ligue 1 désactive les cartes 2026-2027 créées à la main.	Constat 30/09

Exploitation (actions à mener hors code)

Action	Pourquoi
Passer Render au plan Starter (7 $/mois)	Le plan gratuit met le site en veille après 15 min (environ 1 min de réveil) et limite le processeur à 0,1 vCPU.
Sauvegarde hebdomadaire, puis automatique	Aujourd'hui manuelle (pgAdmin) ; aucune sauvegarde planifiée.
Supprimer l'ancienne base Render	Plus utilisée ; elle expire le 15/10/2026.
Changer les mots de passe partagés	Base Render et compte admin ont circulé en clair pendant la migration.
Contrôler en production	Éditeurs de missions et de succès, 10 packs, `/server.js` qui doit répondre « Not found ».

04 Plan de développement

Cinq étapes courtes, livrées chacune par pull requests testées. Les durées sont indicatives : elles dépendent du temps consacré au projet et des validations.

ÉTAPE 1 · FIABILITÉ DE LA BOUTIQUE · 1 à 2 jours

Les trois P0

- Message métier clair (400) quand aucune carte n'est éligible ; alerte dans l'éditeur de pack ou de pool avant enregistrement.
- Tirage de pool respectant la composition (spéciales, rares, communes), avec un test statistique.
- Nationalités harmonisées en français par migration réversible (table de correspondance), exemplaires possédés compris.

Terminé quand : aucun pack ne renvoie « Erreur serveur », un pool 3 / 10 / 237 donne la bonne répartition, une seule orthographe par pays.

ÉTAPE 2 · IDENTITÉ VISUELLE · 3 à 4 jours

Cartes v4, logos et polices

- Intégration de la spec v4 : 6 attributs, couleurs par rareté, holo Icon, filigrane masqué sans numéro, 6 attributs masqués en petite taille.
- Polices et logos servis par le site lui-même (compatibles avec la politique de sécurité), logo par club et par compétition dans l'admin.
- Tests de l'admin compétitions et clubs ; contrôle Angers/Brest.

Terminé quand : les 5 raretés sont conformes à la spec sur ordinateur et mobile, et chaque compétition a son logo visible.

ÉTAPE 3 · PILOTAGE · 2 à 3 jours

Tableau de bord et éditeurs

- Tableau de bord : joueurs actifs, packs ouverts par type, FC créés et dépensés, enchères, cartes les plus tirées.
- Tâches quotidiennes et hebdomadaires éditables (même modèle que les missions).
- Onglet Cartes paginé côté serveur.

Terminé quand : l'économie se lit en un écran et le contenu de progression se gère sans toucher au code.

ÉTAPE 4 · EXPÉRIENCE JOUEUR · 3 à 5 jours

Mobile, profil, notifications

- Passe mobile sur toutes les pages, avec tests navigateur automatisés.
- Profil joueur : collection, progression, historique.
- Notifications : surenchère, fin d'enchère, récompense disponible.

ÉTAPE 5 · EXPLOITATION ET LANCEMENT · 1 à 2 jours, puis continu

Fiabilité en production

- Plan Render Starter, sauvegarde automatique quotidienne, surveillance du site avec alerte.
- Ouverture des compétitions suivantes (Ligue des Champions, Coupe du Monde, Ligue des Nations) dès que les données existent.

05 Améliorations proposées

Idées pour aller au-delà du reste à faire. Elles ne sont pas encore validées : chacune demande ton accord avant développement.

Jeu et rétention

- **Albums par championnat** avec récompense de complétion (club, saison, championnat entier).
- **Classement des collectionneurs** : score de collection pondéré par rareté, classement hebdomadaire.
- **Défis thématiques** : « semaine Serie A », packs à durée limitée liés au calendrier réel.
- **Cartes LIMITED numérotées** (37/100) pour les événements ; le moteur les gère déjà en partie.

Économie

- **Journal des FOOTCOINS** : une ligne par gain ou dépense. Base des statistiques, audit anti-fraude, support joueur.
- **Équilibrage** : suivre les FC créés (bonus, missions, ventes) face aux FC dépensés (packs) pour ajuster prix et récompenses.
- **Marché plus lisible** : prix de référence par carte, historique des ventes, alertes de prix.

Données

- **Import contrôlé depuis l'admin** : dépôt d'un CSV ou d'un Excel, aperçu des changements, détection des doublons, puis validation (nationalités, numéros, stats).
- **Noms de clubs canoniques** (alias gérés en base) pour éviter les cas Angers/Brest.

Technique et qualité

- **Découper** `app.js` (~192 Ko) comme `server.js`, par page.
- **Tests navigateur dans la CI** (Playwright) : accueil, packs, album, admin, sur mobile et ordinateur.
- **Sauvegarde automatique** par tâche planifiée, avec test de restauration mensuel.
- **Sécurité du compte Créateur** : double authentification, journal des connexions.

Recommandation.

1. Enchaîner l'étape 1 (P0), puis l'étape 2 (cartes v4) : ce sont les deux attentes les plus anciennes et les plus visibles.
2. Mettre en place le journal des FOOTCOINS avant le tableau de bord : il en fournit les données fiables.
3. Côté exploitation : passer au plan Render Starter et automatiser la sauvegarde.

Limites de ce rapport

Mesures de performance réalisées en local, sur une copie du catalogue de production. L'état de production après les dernières fusions (30/09) n'a pas pu être contrôlé directement depuis l'environnement de développement. Les tests couvrent le serveur ; l'interface a été vérifiée manuellement dans un navigateur automatisé (ordinateur et mobile) pour les écrans modifiés.